

Tájékoztató a Tehetséghidak Program aktuális helyzetéről

2013. május 9.

<i>Alprojekt</i>	<i>Aktuális tevékenység</i>	<i>Aktuális tevékenység volumene</i>
SZÁNTÓ JUDIT 2-es, 3-as, 12-es alprojekt		
2-es alprojekt Tanórán kívüli tehetségsegítő programok megvalósítására a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése érdekében	Nyertes pályázatok száma: Megkötött együttműködési megállapodások száma: Folyamatban levő együttműködési megállapodások száma: Az eddig megvalósított pályázatokba bevont diákok száma: Nem megkezdett pályázat: (Pályázatok megvalósítása: 2013. június 30-ig)	51 db 14 db 35 db 1500 fő 2 db
3-as alprojekt Régiók közötti tudástranszfer	Facilitátoroknak szóló kézikönyv összeállítása: Facilitátor személyek kiválasztása, és a facilitátorok képzése 2013 nyarán:	1 db 10 fő
	Fórumok szervezése, a KLIK tehetséggondozással kapcsolatos tájékoztatása 2013 tavaszán	6 db
	Fórum szervezés 2014. március 31-ig	44 db
12-es alprojekt Fiatalok felelősségvállalása	Módszertani kézikönyv elkészült a Tehetségsegítő Tanácsok, a Tehetségpontok, a tehetséges fiatalok és szervezeteik közötti együttműködés fejlesztéséhez: Tehetségsegítő Tanácsok III. Országos Fórumának szervezése: A jó gyakorlatok, programok leírására szolgáló 2013 őszére tervezett belső pályázat előkészítése:	1 db 1 db 1 db
CSEMER PATRÍCIA 4-es, 8-as alprojekt		
4, 8-as alprojekt Hátrányos helyzetű, valamint SNI gyerekek tehetségtámogatása Kiemelt tehetségek segítése	Nyári táborok szervezése, koordinálása, táborvezetői megbízási szerződések megkötése Táborok száma: Megbízási szerződések (pedagógusokkal, táborvezetőkkel, szolgáltatókkal) Szerződések száma: (2013. június 15-ig folyamatos) Bevont gyerekek száma:	27 db 284 db 1454 fő
	„Az Én Gyermekem is Tehetséges” programsorozat vezetése Műhelymunkák száma: (folyamatban 2013. június 15-ig) Megbízási szerződések száma: (folyamatban 2013. június 15-ig)	16 db 26 db

Alprojekt	Aktuális tevékenység	Aktuális tevékenység volumene
	Mini pilot projekt koordinálása, meghirdetése. Együttműködési megállapodások száma: (2013. december 31-ig)	10 db
	Tanoda Jó gyakorlatok műhelymunkák: (pedagógusok bevonásával tervezés alatt)	90 fő
	Személyiségfejlesztő Program Bevont kiemelkedően tehetséges fiatalok: Megbízási szerződések száma: (lezajlott 2013. május 30-ig) Pedagógus szerződések száma: (folyamatban 2013. június 30-ig) Csoportos fejlesztések száma: (folyamatban 2013. június 30-ig) Szülő-pedagógus találkozók (folyamatban 2013. május 30-ig)	112 fő 30 db 109 db 3x30 óra 12 db
	Személyiségfejlesztő Program II. ütem: (országos) kiemelkedően tehetséges fiatal bevonása (tervezés alatt)	200 fő
	ECDL tanfolyam, diákok bevonása (tervezés alatt)	500 fő
Győryné Csomó Ildikó 5, 6-os alprojekt		
5-ös alprojekt Tehetség Piac tér	Egyeztetés a szakmai szervezetekkel, kapcsolat felvétele az Akadémiai Kutatóintézetekkel. Szakmai együttműködések kialakítása a résztvevő szervezetekkel 2013 végéig:	150 db
6-os alprojekt Kortárs csoportok	Nyári intenzív táborokban műhelybeszélgetések szervezése (folyik a kiválasztás, hogy a 25 táborból - kor és létszám alapján - melyekben legyen műhelybeszélgetés) Tervezett műhelybeszélgetések száma:	15 db
Bereczky Krisztina 7-es alprojekt		
7-es alprojekt Gazdagító programpárok	Beküldött és értékelt programpárok elbírálása, 2013. április 30: Nyertes programpárok megvalósításának előkészítése, szerződések előkészítése, árajánlatok bekérése: Bevont diákok száma:	160 db 151 db +5 ktsgv jav. 2228 fő

Alprojekt	Aktuális tevékenység	Aktuális tevékenység volumene
Eszközbeszerzés	Beérkezett pályázatok száma: (Benyújtott pályázatok előkészítése az értékelésre; közbeszerzésre.) Összes beérkezett eszközigény: Igények Ft értéke: Értékelés, 2013. május 27 – június 6. Bírálóbizottsági ülés, 2013. június 11. Közbeszerzés (partnerek, lebonyolítás), egyéni eszközök beszerzése, 2013. június - október	286 db 2969 db 138 mFt
	Benyújtott eszközigények típusai:	2600 féle
Pesti-Sári Csilla 9-es alprojekt		
9-es alprojekt Képzések Akkreditáció, könyvek, e-learning	Akkreditációra került FAT-os képzés: Akkreditációra jelenleg beadva képzés (2013. április vége): Akkreditációra beadva PAT-os képzés (2013. március): Programfejlesztők száma:	9 db 8 db 2 db 26 fő
Képzés	Folyamatban I. képzési ütem (június végéig) Csoportos képzések: Nyílt képzések: Képzettek száma június végéig: Oktatói csapat létszáma: Együttműködő intézmények száma: II. ütem tervei (augusztus-december) Csoportos képzések: Nyílt képzések: Egyéb alprojekthez kapcsolódó meghívásos képzések:	80 db 18 db kb. 1700 fő kb. 200 fő 70 db 80 db 14 db 20 db
Könyvek	Könyvküldési akció a Tehetségpontoknak Könyvet igényelt Tehetségpontok száma: (május-júniusi könyvküldési akció)	120 TP
	Igényelt saját kötetek száma: Biztosított vásárolt kötetek száma: Egyéb, a 10. alprojekthez kapcsolódó kötetek száma (2013. május):	3400 db 1200 db 2000 db
Kiadványok	MATEHETSZ Szerkesztőbizottság: szinopszisk száma: Bevonni tervezett szerzők száma:	11 db kb. 20 fő
E-learning fejlesztés	4 e-learning tananyag fejlesztési specifikációja előkészületben partnerekkel egyeztetés (2013. I. félév)	4 db 2 db

<i>Alprojekt</i>	<i>Aktuális tevékenység</i>	<i>Aktuális tevékenység volumene</i>
Munkácsy Zsuzsa 10-es, 13-as alprojekt		
10, 13-as alprojektek Sikeres tehetségek bevonása Kommunikációs offenzíva Webfejlesztések	Webfejlesztések Web-es felület tervezése (informatikai közbeszerzési eljárás) elindult a tehetséghidak.hu weboldal és hamarosan indul a tehetség.hu weboldal portálok száma:	2 db
	Tanulmányi versenyek országos szolgáltató portál: 2013. aug. vége-szept-től, jelenleg igényfelmérés, kutatás (eredmény júniusban)	1 db
	Közösségi média elindult a projekt YouTube és Facebook oldala, Facebook heti érdeklődők száma: Facebook oldalt kedvelők (lajkolók) száma: YouTube oldalon látható filmjeink száma: YouTube oldalon látható posztok száma: YouTube oldal első heti nézettsége:	5078 fő 200 fő 9 db 37 db 345 fő
Sikeres diákmentorok közreműködésével megvalósuló természettudományos versenyfelkészítő szakkörök	Felhívás, I. ütem, 29 szakköri pályázat érkezett, elindult szakkörök száma: Szerződés kötések száma a nyertes pályázókkal diákmentorok bevonásával:	25 db 120 fő
	Sikeres tehetségek pályakövetése Országos versenyzők klubja megalakul a 2013. évi OKTV díjkiosztó alkalmával Klubok száma:	1 db
„Tizenkettő nem egy tucat” (Film és portréinterjúk fiatalok életútjáról)	Felhívás, 7 pályázat érkezett, elindult szakkörök száma: (Együttműködési megállapodásokat megkötöttük a nyertes pályázókkal)	6 db
Sajtóügynökség, sajtó megjelenés	Sajtókommunikáció kommunikációs ügynökség pályáztatása (nyertes Strategic Scope):	1 db
	Eddigi sajtómegjelenés összesen: országos sajtótájékoztató: (újságcikkek, TV, rádió megjelenés) ismertető füzet a projektről, kiadvány elkészült: arculathordozók (póló, szatyor, mappa, toll stb.) kiosztott db:	100 db 2 db 1 db 3300 db
Egyéb kommunikáció	Egyeztetés a „kicsi zsenik” munkacímű magazinműsor indulásáról (heti 26 perc a Duna TV-ben), adások tervezett száma 2013 szeptembertől:	38 db

Alprojekt	Aktuális tevékenység	Aktuális tevékenység volumene
	Tehetségpont magazin címen 8 db 60 perces élő rádiós magazinműsor támogatása 2013 májustól:	8 db
	Tehetség-estek, Centrál Kávéház 2013 szeptembertől:	10 db
	Arculattervezés, vizuális workshop 15 ígéretes fiatal alkotóval, pályázatok száma:	37 db
Online pályázat befogadó rendszer (OPER)	Informatikai fejlesztés támogatása, űrlap tervezés Online beérkezett pályázatok száma 2013 májusáig:	580 db
Grosschmid Péter 11, 14-es alprojekt		
11-es alprojekt Haza a magyar tehetségekkel!	Peregrinus klubok Beérkezett pályázatok száma: (értékelés folyamatban)	9 db
14-es alprojekt Európai Uniós kommunikáció	„Határtalan lehetőség” Beérkezett pályázatok száma: (értékelés folyamatban) Bevont (utaztatott) diákok száma: Kísérők száma:	38 db 110 fő 24 fő
	Nemzetközi Tehetség konferencia (European Talent Support Network and Talent Day) 2014. május 8-10. Előkészítő EMMI-megbeszélések száma:	1 db